

Акт № 4

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 от 29.11.2016 года, заключенного с ООО «Любохонское ЖЭУ», в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности МО «Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района

рп. Любохна
Дятьковского района



«01» октября 2020 года


Муниципальным образованием «Любохонское городское поселение», в лице Администрации поселка Любохна, в соответствии с разделом XII Концессионного соглашения №1 от 29.11.2016 года, проведен контроль за соблюдением ООО «Любохонское ЖЭУ» условий концессионного соглашения по осуществлению инвестиций в модернизацию (реконструкцию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению № 1 от 29.11.2016 года, концессионером ООО «Любохонское ЖЭУ» за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме **1 595 020-87 (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч двадцать рублей 87 коп.) рублей** (Перечень выполненных мероприятий - Приложение № 1 к Акту).

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципальной собственности осуществлены концессионером в полном объеме в соответствии с Перечнем необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения МО «Любохонское городское поселение», предусмотренных концессионным соглашением (приложение № 3 к концессионному соглашению от 29.11.2016 года № 1), с гарантийными обязательствами исполнения работ.

Концедент МО «Любохонское городское поселение» в лице Администрации поселка Любохна	Концессионер ООО «Любохонское ЖЭУ»
Глава администрации поселка Любохна  /Д.О.Смоляков/	Директор  /Г.М.Вершков/



Приложение № 1
 К Акту № 4 о результатах контроля за
 исполнением концессионного соглашения
 № 1 от 29.11.2016г
 «01» октября 2020 год

№ пп	Мероприятия	Плановый показатель исполнения мероприятия (руб)	Фактический показатель исполнения мероприятия (руб)	Отчет выполнении мероприятия
1	Постановка на кадастровый учет бесхозных сетей холодного водоснабжения; объектов водоотведения и актуализация схемы водоснабжения МО «Любохонское городское поселение»	85 000	85 000	Выполнено 100%
2	Замена участка аварийного водопровода по ул. Брянская в сторону ул. Головачева на трубопровод из трубы ПЭ 100 диаметром 160 мм.SDR 17,6 протяженностью 80 п.м.	65 000	65 000	Выполнено 100%
4	Реконструкция сетей водоснабжения на станции второго подъема с прокладкой трубопровода из трубы ПЭ 100 диаметром 160 мм. SDR17,6 с установкой шаровой запорной арматуры диаметром 150 мм.	750 000	876 843	Выполнено 100%
5	Реконструкция КНС по ул. Б.Свердловская с установкой более энергоэффективного насосного оборудования и автоматики КНС	190 000	48 600	Выполнено 100%
6	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. М. Свердловская с прокладкой трубопровода из трубы ПЭ 100 диаметром 90 мм. SDR 17,6 протяженностью 455 п.м.	150 000	519 577-87	Выполнено 100%